


Программа антирисковых мер

Цель: обновление материальной-технической базы школы, позволяющей в комплексе 
обеспечивать осуществление образовательного процесса

Задачи:
-улучшение материально-технической базы ОО;
-оснащение кабинетов физики, химии и биологии и информатики  в рамках проекта 
«Точки роста» и обеспечение возможности учащимся получать знания в 
естественнонаучной области с использованием современного оборудования;
-приобретение необходимых школьных учебников;

- обеспечение доступа участников образовательного процесса к высокоскоростному 
Интернету.

Целевые показатели:
-открытие и функционирование центра «Точка Роста» на базе МКОУ
СОШ № 6 с. Нагутское 
-увеличение доли кабинетов, оснащенных новым оборудованием;

-увеличение доли кабинетов, оснащенных высокоскоростной линией сети «Интернет»;
-увеличение доли обновленного фонда школьных учебников.

Методы сбора и обработка информации:
-контракты на поставку оборудования, школьных учебников;
- подключение высокоскоростного интернета.

Сроки реализации программы: февраль - декабрь 2024 г. 

1 этап февраль-август 2024 г;
2 этап сентябрь-декабрь 2024г.

Меры/мероприятия по достижению цели и задач:
-заключение контрактов на закупку мебели для кабинетов физики и химии, биологии 

и информатики  в рамках проекта «Точка Роста»;
- ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста»;
- оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин;
- открытие центра «Точка Роста» на базе МКОУ СОШ № 6 с. Нагутское 
- пополнение библиотечного фонда новым УМК;
- освещение мероприятий, проводимых на базе центра «Точка Роста» на 
официальном сайте школы;
- подключение к высокоскоростному интернету.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
- оснащение школы оборудованием и повышение качества проведения 
уроков естественнонаучной направленности;

- обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных 
помещениях школы.
Исполнители: директор, заместители директора по УВР и ВР, 
педагогический коллектив школы.



                                                                                                                                                 Приложение:

Дорожная карта
реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень

оснащения школы»

Направл 
ение
риска

Задача Мероприятие
Сроки
реализации

Показатели
Ответственн
ые

Низкий 
уровень 
оснаще 
ния 
школы

Проанализировать 
состояние 
материально- 
технической базы

Внутренний аудит 
материально технической 
базы.

Февраль -
май 2024г.

Аналитичес 
кая справка

Директор 
Завхоз
Заместитель
директора по УВР

Обеспечить 
обучающихся полным 
комплектом  учебно- 
методических 
материалов.

Оформление заказа на 
УМК по
общеобразовательным 
предметам учебного плана; 
учебных пособий в  кабинеты
химии, физики, информатики
и др.

Апрель- 
август 
2024г.

Заявка 
Накладные 
Пополнение 
фонда
библиотеки.

Библиотекарь

Улучшение 
материально- 
технической базы 
школы, создание 
образовательной
инфраструктуры, 
соответствующей 
современным 
требованиям

Заключение контрактов на 
закупку мебели для кабинетов
физики и
химии/биологии в рамках 
проекта «Точка Роста»

До 1 
августа 
2024 года

Заключенны е 
контракты на 
поставку
оборудовани я.

Директор; 
заместитель
директора; 
учителя 
естественнонаучно
г о цикла

Ремонт помещений школы в 
рамках реализации проекта 
«Точка Роста»

До 1 
сентября 
2024 года

Выполненные 
работы.

Директор; 
заместитель 
директора.;
естественнонаучно
г о цикла

Оснащение школы 
оборудованием для 
изучения 
естественнонаучных
дисциплин

До 1.09 
2024 года

Заключенны е 
контракты на 
поставку 
оборудования

Директор; 
заместитель 
директора;

естественнонаучно
г о цикла

Создание 
образовательной 
инфраструктуры, 
соответствующей 
современным
требованиям

Открытие центра «Точка 
Роста»  на базе МКОУ СОШ 
№ 6 с. Нагутское

1 сентября 
2024 года

Освещение 
открытия 
центра на 
сайте ОО

Директор; 
заместитель 
директора;
естественно-

научного
цикла

Обеспечение доступа 
участников 
образовательного 
процесса МКОУ СОШ 
№ 6 с. Нагутское
к
высокоскоростному 
Интернету

Подключение кабинета 
информатики к 
оптоволоконному 
высокоскоростному 
интернету

До 1 
сентября 
2024 года.

Наличие 
доступа к
широкополо 
сному 
Интернету в 
кабинете
информатик и.

Директор; 
учитель 
информатики
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